ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE Mendelova

Ut lozivotnéh univerzita
S avlce ozivotneho v Brné
vzdeldvania

Agenda stretnutia projektového timu MGSU (Zilina)
Termin: 12.6.2026
Miesto: ONLINE Ug&astnici: Projektovy tim UNIZA a experti z MENDELU.
1. Blok: Hodnotenie stavu projektu a priprava Interim reportu

Tento blok sa zameriava na plnenie uloh z aktivity A1 (Manazment) a administrativau pripravu

priebeznej spravy.

e Celkové zhodnotenie progresu: Kontrola plnenia harmonogramu k mesiacu M13.
e Priprava materialov pre Interim report:
o ZhromaZzdenie dokumentacie z doterajSich aktivit (zapisnice, prezenéné listiny,
vystupy z A2). Albert
o Kontrola ¢erpania rozpoctu a priebezné finanéné vyhodnotenie. Lucia

o Stanovenie konkrétnych uloh pre nasledujticu fazu projektu (M14 — M24).
2. Blok: Aktivita A3 — Kurikulum a toolkit (Status a finalizacia)
Podrobny prehlad uloh podla milnika A3, ktoré musia byt spracované pred pilotnym testovanim.

¢ Revizia ukoncenych iloh:
o A3-Ul: Vyhodnotenie vyberu lektorov (realizované).
o A3-U2: Reflexia tréningu a tiefiovania v Brne (realizované).
o A3-U3: Kontrola stavu obsahu 5+1 modulov vytvorenych v obdobi januar — marec
2026.
¢ Aktuilne rozpracované ilohy (April — Jin 2026):
o A3-U4A & A3-U4B: Prezenticia navrhov eduka&nych materialov pre lektorov a
ucastnikov (pracovné listy, metodické listy). Lenka a Katefina
o A3-Us: Poskytnutie spitnej viazby od projektového timu k vytvorenym materidlom a
diskusia o ich zapracovani.
e Priprava na MILESTONE 1 (Jul 2026):

o Plan finalizacie toolkitu tak, aby bol v M 14 pripraveny pre pilotné testovanie.
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3. Blok: Planovanie diseminacie a d’alSich krokov

¢ Konferencia a kampaii: Vyhodnotenie e-mailovej kampane spustenej v druhom junovom
tyzdni a priprava sekcie konferencie na webe.
e A4 | Pilotné testovanie: Prvotna priprava na identifikaciu a vyber 16 ucastnikov (8 seniorov

+ 8 vnucat) pre testovanie v 2026.

KrPucové vystupy stretnutia:

1. Zoznam podkladov skompletizovanych pre Interim report.
2. Schvilené pracovné verzie toolkitu s definovanymi upravami podl'a feedbacku (A3-U5).

3. Metodicky usmerneni lektori pre pilotnu fazu.
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